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utmerket arbeid, men etter 7 år måtte hun slutte siden synet sviktet helt. 
 
Fredrikke oppdaget fort behovet for visergutter, og startet Norges første viserguttbyrå. Hun 
var kjent som en dyktig og framtidsrettet bedriftsleder, der hun viste stor omsorg for sine 
ansatte. Blant annet innførte hun som den første bedrift i Norge vinterferie for sine ansatte. 
 
Samtidig var hun ei aktiv kvinnesakskvinne. Hun stilte gratis leseværelse for kvinner, 
inspirerte dem til utdanning og hjalp dem med litteratur. Blant hennes andre meritter i 
kvinnesaken kan nevnes at hun opprettet et legat på kr. 30 000,- for kvinner; var æresmedlem 
i kvinnesaksforeningen i mange år; var med på å starte kvinnesaksbladet ”Norges kvinder” 
som hun senere regelmessig støttet økonomisk. 
 
Etter sin død ble hun hedret av Norges fremste kvinnesakskvinner. Blant annet  er det reist en 
bauta over henne på Vår Frelsers Gravlund i Oslo. Fredrikke Tønder Olsen regnes som ei 
særpreget og aktiv kvinne, viljesterk, målbevisst, opptatt av rettferdighet og likhet mellom 
kjønnene. 
 
 
Svein Laumann 
 
Abstract 
 
 
The Red Bull Non Stop 2002 is a 24 hour non stop mountain bike competition held in 
Hemavan, Sweden. This paper describes the building and use of an information system to 
view and update the results from that competition and the use of Unified Process in a small 
web application project. This project had some mission critical components, for example 
delivering updated results every half hour during a period of 24 hours. Since safety is 
fundamental in this type of competition it was important that the system could estimate the 
position of the riders at any given time.   
The conclusion of this paper is that the interaction between different types of participants, in a 
project of this kind, can cause problem when there is little understanding of each other’s 
problem domain. One of the biggest problems is probably finding a common language and 
stick to using it. The human factor is never to be underestimated. 
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Förord 
 
 
RedBull NonStop 2002 som gick av stapeln 9-10 augusti 2002 i Hemavan, blev till stor del en 
sucesess på grund av de inblandade funktionärernas arbetsinsats och goda humör. God 
planläggning från organisatörernas sida gjorde det möjligt för alla inblandade parter, dvs 
tävlande, sponsorer, funktionärer, team, press med flera att göra sitt bästa. Ett datasystem har i 
detta sammanhang inget eller väldigt litet värde utan den insats som alla andra gör. Vi får 
heller inte glömma det underbara vädret som gjorde allas våra jobb lättare.  
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 1. Innledning 
 
Drycken RedBull har  en strategi som innebär att man gärna vill associeras med hårda,  
uthållighetskrävande sporter som Triatlon, Multisport, Mountainbike eller spektakulära 
sporter/event så som Big Jump, FMX, Wakeboard och FlugTag. Denna strategi har lett till en 
satsning på marknadföring bland annat genom extremsporter. I Sverige har Åre Big Air och 
RedBullNonStop varit stora arrangemang som det satsats mycket på de senaste åren. År 2001 
genomfördes RedBullNonStop för första gången, en extrem Mountainbike tävling som pågår i 
ett dygn. Tävlingen avgjordes till stor del på fjället i och omkring Hemavan på en ca 24 km 
lång bana fig.1. Reglerna för tävlingen är enkla, åkaren som hunnit längst efter 24 timmar 
vinner. Tävlingen blev en sucess hos deltagarna och Hemavan fick god reklam i nationell och 
internationell press. RedBull var mycket nöjd med det tekniska genomförandet av tävlingen 
och bestämde på plats en uppföljning år 2002. För en plats som Hemavan som i utgångspunkt 
har få gäster under sommarsäsong är all mediatäckning före, under och efter ett arrangemang 
som detta mycket välkommen.  
 
 fig. 1 
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Huvudsponsorer för RedBullNonStop 2002 (RBNS2) var RedBull (dryck), Hemavan-Tärnaby 
(turistort), Peak Performance (kläder) och Mountainbike (magasin). Budgeten för 2002 var 
betydligt större än 2001, speciellt som internationella RedBull valde RBNS2 som ett av sina 
arrangemang under året. Föjlden av detta blev bland annat mycket reklam för evenemanget i 
rikstäckande TV och Radio. 2002 deltog åkare från Sverige, Finland, Norge, Danmark, USA 
och Colombia , totalt 44 stycken, varav 3 kvinnor och 4 lag. Nytt för 2002 var lagtävlingen, 
den kom som ett resultat av utvärderingen från 2001. Tanken var att ett 3 manna lag 
bestående av ”motionärer” skulle kunna delta, tyvärr blev uppslutningen inte lika stor som 
förväntat. Den totala prissumman var 65 000 Sek födelat på de olika klasserna. 
Från föregående år viste vi att resultatrapporteringen var mycket viktigt för åkare, publik och 
arrangör. Anledningen till detta är bansträckningen som till stor del är lagd till områden som 
är otillgängliga och att tävlingen pågår dag som natt. Vi visste också att en stor del av 
publiken inte var på plats utan följde tävlingen via internett. Alltså: 
• Arrangörerna måste av säkerhetsskäl ha en god kontroll på åkarna och deras positioner 
vid varje tidpunkt. 
• För åkarna och deras team är det av intresse att veta plassering och läge för sina 
konkurenter i tävlingen med tanke på taktisk planering,  
• Publiken vill naturligtvis veta var åkarna befinner sig och hur långt de har åkt.  
 
Detta är bakgrunden till systemet som skulle byggas till RedBullNonStop 2002, problemet 
som skulle lösa var 2 delat. För det första skulle det tilhandahålla en kontinuerlig 
resultatservice för åkare och publik på plats samt för publik som inte hade möjlighet att vara 
närvarande. För det andra skulle systemet vara till hjälp vid räddningsoperationer genom 
positionsbestämmelser och passeringstidpunkter för de olika deltagarna.  
Innför RedBullNonStop 2001 blev jag tillfrågad om jag kunde leda sekretariatet och bygga 
upp det datanätverk som skulle användas. I samband med RBNS2 fick jag en förfrågan om att 
bygga ett nytt system.  
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2. Metodval 
 
Detta är ett litet projekt med små problem vad det gällde själva systemet, men med möjlighet 
till stora problem när det gällde innsamling av data. I utgångspunkten var jag intresserad av en 
iterativ process med möjlighet till förändringar. Detta på grund av de problem som jag 
förväntat mig med datainsamlingen. Eftersom (Rational) Unified Process verkar bli mer och 
mer en industristandard och jag hade kände behov för att lära mer om den började jag med att 
studera (R)UP.  
Vid första ögonkast verkar processen vara tänkt för stora projekt, mer omfattande än vad detta 
projekt hade behov för, men när jag läste artikeln A Software Development Process for a 
Team of One1 av Philippe Krutchten fick jag en annan syn på detta. Gary Pollice uttryker sig 
bland annat på följande sätt: ”We focus on getting the right level of process”2.  RUP är med 
andra ord skalerbar till projektets storlek. Man har möjlighet att välja de delar som passar bäst 
till de problem som ska lösas. Det vesäntliga är att man har en inkrementell och iterativ 
process som genomgår de fyra olika faserna - Inception, Elaboration, Construction och 
Transition där varje fas kan ha flera iterationer. De olika fasernas mål kan enkelt 
sammanfattas på följande sätt: 
• Inception: Förstå vad som ska byggas.3 
• Elaboration: Förstå hur det ska byggas. 
• Construction: Bygga en betaversion av produkten. 
• Transition: Bygga den slutgiltiga versionen av produkten. 
En annan viktig del av processen är den tidiga och kontinuerliga fokuseringen på risker av 
alla slag. För mig i detta projekt var den egenskapen hos RUP mycket tilltalande.  
Andra förslag till metoder var eXtreme Programming XP, en av XP stora hållhakar är den 
kontinuerliga kommunikasionen mellan utvecklare och kund2. I många fall är det önskvärt att 
                                                 
1 Philippe Kruchten, A Software Development Process For a Team of one, The Rational Edge Februari 2002, 
http://www.therationaledge.com/content/feb_02/f_processForOne_pk.jsp 
 
2 Gary Pollice, Using the Rational Unified Process for Small Projects, A Rational Software White paper, 
http://www.rational.com/media/products/rup/tp183.pdf 
 
3 Per Kroll, The Spirit of th RUP, The Rational Edge  December 2001, 
http://www.therationaledge.com/content/dec_01/f_spiritOfTheRUP_pk.html 
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kunden är på plats och är en del av utvecklingsteamet. Kunden bestämmer vad och i vilken 
ordning produkten ska utvecklas. För detta projekt ansåg jag detta av praktiska skäl vara en 
omöjlig utvecklingsmetod. Många av de mer traditionella metoderna hanterar risker och 
förändringar  förhållandevis dåligt om man jämför med UP. 
Valet av UP i detta fall har alltså två motiv, för det första att få ett fungerande system som alla 
inblandade var nöjd med och för det andra att lära sig mer om Unified Proces. 
 
3. Inception 
 
Detta projekt startade med med tävlingen 2001, då delar av jag  var närvarande och hjälpte till 
med bland annat sekretariatfunktionen. År 2001 var varje åkare utrustad med en GPS/GSM-
telefon som sände position var 20 minut via SMS. Positionen bearbetades och plottades in på 
en karta liknande den i figur 1. I tillägg beräknades den avverkade sträckan manuellt genom 
att kontroller längs banan rapporterade in vilka åkare som passerat och vid vilken tid. Datat 
publicerades därefter på world wide web.  
Kontrollerna hade 2 funksjoner, dels som säkerhetsposter och dels för att rapportera åkares 
position. Säkerheten i en tävling av denna typ har mycket hög prioritet, 24 timmar på en 
cyckel varav 6-8 i mörker på fjället i delvis hög hastighet kräver det.  
De tekniska lösningarna gav upphov till vissa problem, för det första fungerade  GPS/GSM-
telefonen dåligt då täckningen på mobilnätet inte var 100% på bansträckningen. För det andra 
gick WEB-servern ned. Ett kanske större problem var att publiken hade svårigheter att förstå 
ställningen i tävlingen beroende på att man inte visste vilket varv de tävlande var på och att 
tidpunkterna för uppdateringarna var olika på de olika åkarna. Det sistnämda hade bland annat 
samband med att sviktande uppdateringar av åkarnas position gjorde resultatvisningen 
förvirrande. 
I maj 2002 samlades några av intressenterna i RBNS2 till ett möte i Stockholm där 
representanter från RedBull, FunSport Media, Pi Production och Hemavan-Tärnaby var med. 
Där lanserade jag en ide på hur resultaten skulle kunna presenteras. Detta möte resulterade för 
min del i ett visionsdokument som kan sägas vara en av de kanske viktigaste delarna av UP. 
Ett visionsdokument är en överordnad beskrivelse av systemet, bland annat vad systemet ska 
göra, vad det inte ska göra, de som är innblandade i projektet mm.  
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3.1 Vision 
 
Problem 
RedBull NonStop 2002 mountainbike tävling har behov för att kunna registrera de tävlandes 
positioner och tidpunkter när respektive tävlande passerar vid  respektive kontroll. Positioner 
och total distans ska presenteras för åkare/team och publik på plats men man vill också visa 
resultaten för en bredare publik. Då säkerheten har hög prioritet ska ett system kunna ge ett 
gott estimat av var varje åkare befinner sig vid en given tidpunkt. 
 
Vision 
Ett system som visar jämförbara resultat för cyklister i tabellform och grafisk form. Systemet 
ska dessutom lagra åkarnr och passertid från vissa poster. Resultaten ska publiceras via 
WWW för att ge en större publik möjlighet att följa tävlingen. De publicerade dokumenten 
ska vara snabba att lasta, all skriptning ska vara serversided. Uppdatering av systemet baseras 
på data rapporterat från de utvalda posterna längs banan och framskrives till en gemensam tid. 
Resultatlistor bör uppdateras minimum var 30e minut. 
 
Stakeholders 
Ulf Mård, Uppdragsgivare: RedBull 
Niclas Forsén, Event ansvarig: FunSport Media:  
Pi Olsson, Extern arrangör: Pi Production 
Sam Hedman, Lokal arrangör: Hemavan / Tärnaby 
Åkare/Publik: Användare av systemet 
 
Use Cases 
• Registrera rapportdata med aktör Sekretariat 
• Framskriva distans med aktör Sekretariat 
• Visa resultat med aktör Publik 
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 Anmärkning 
En av de absolut viktigaste delarna i hela detta projektet är rapporteringen från posterna längs 
banan. Innsamling av data är en nyckel punkt, det finns många olika förslag till lösning på 
detta problem. 
1. GSM/GPS  vidareutveckla fjolårets sytstem – Automatiskt. 
2. Id chip på cycklister/cycklar som passerar genom någon form av läsare – Automatiskt. 
3. Orienterings kort som stämplas – Manuell/Automatiskt. 
4. Passering genom grindar – Manuell/Automatisk. 
5. Rapportering via radio från posterna – Manuell. 
6. Kombinationer av ovanstående. 
1 faller på grund av GSM täckningen, 2 av ekonomiska orsaker och kommunikasjonsproblem, 
3 och 4 för att det inte blir någon skillnad i förhållande till 5. Vissa av ovanstående lösningar 
kräver 220/380 volts strömförsyning vilket kan vara svårt att åstadkomma vid alla kontroller.  
Efter långa diskusioner föreslås det att en sambandscentralen ska samla in data från ett utval 
av poster, samanställa dessa och leverera en färdigställd rapport till sekretariatet. En av 
anledningarna till detta är att samtliga poster oavsett kommer att vara bemmanade av 
säkerhetsskäl. Sambandscentralen kallar på posterna en gång var 30e minut. På så sätt kan 
radiotrafiken hållas till ett minimum och sambandscentralen har kontroll på all 
kommunikation.  
Samspel och kommunikasion mellan sekretariatet, sambandscentalen och posterna är alltså av 
yttersta vikt. Mycket av sucessen till projektet hänger på detta. 
 
3.2 Planen 
 
Litet projekt,  enkel plan. Tävlingen avverkas den 9-10 augusti 2002. Det betyder att vi har ca 
10 veckor tillgodo att genomföra detta på deltid. Veckan före tävlingen ska allt implementeras 
och testas på plats. Det är satt av 2 veckor till semester i juli. Det vill säga ca 3 veckor att 
genomföra projektet fram till Transition. 
 Fredrikke 2003, nr. 9  
Organ for FoU-publikasjoner 
 
6 
 Projektplan 
Vecka  Vad MP Fas 
20 Vison, Risker, Plan  Inception 
21 Use Case / Risk  Elaboration i1 
22-23 Grensnitt prototyp Godkänna ide Elaboration i2 
24-25 Datamodell /  PHP 
lagra, visa 
Färdig Baseline 
OK 
Construction i1 
26-27, 30 PHP uppdatera   Construction i2 
28-29 Semester   
31 Administrera   OK Construction i3 
32 Implementering  Transition 
 
3.3 Risker 
 
1. Den största risken i detta projekt är möjligheten för felaktig rapportering från poster 
till sambandscentral och från sambandscentral till sekretariat. 
2. Framskrivning av distans kan bli orealistisk  
3. Vi ser för oss system baserat på Apache, PHP, PostgreSQL. Vart skall den 
implementeras? 
4. Målgång, hur kan den påverka systemet? 
 
Här anser vi inception fasen av Rational Unified Process vara avslutad. 
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3. Elaboration 
 
3.1 Iteration 1 – Use Case 
 
De Use Case som vi identifierat i utgångspunkten var Registrera rapportdata, Framskriva 
distans och Visa resultat. Vi ser fort att vi har behov för flera tex  Administrera Deltagare och 
Legg in poster.  Use Case diagram (figur 4) görs för systemet och detaljerade Use Case4 
skrivs för Registrera rapportdata, Framskriva distans och Visa resultat. Diskusionerna runt 
valet av arkitektur är små och jag väljer att använda Linux och Apache med PHP som modul 
och PostgreSQL som databas vidare anpassat till IE5 eller högre. Valet av arkitektur faller sig 
naturligt eftersom jag är bekant med dessa system och de är ekonomiskt fördelaktiga. 
Dessutom har vi tillgång till en väl utprovad utvecklingsmiljö. Samspelet mellan de olika 
komponenterna (och olika versioner) behöver dock kontrolleras. 
 
 
 fig. 4 
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4 se Appendix  1 
3.2 Iteration 2 – Gränssnitt 
 
En bärande tanke i detta projekt är att kunna visualisera den tillryggalagda sträckan och 
avståden mellan de olika tävlanden. Den andra tanken var att dokumenten som skulle 
publiceras på WWW skulle vara små så att nedlastningstiden skulle vara kort.  
Den visuella iden var att visa en profil av banan och plotta in varje åkare på den fig. 2. 
 
  fig.2 
Eftersom åkarna kommer att åka banan flera varv har man möjligheten att lägga till flera varv, 
dvs flera banprofiler efter varandra fig 3. (Vinnaren i RedBull NonStop 2001 cyklade ca 250 
km på en hårdare bana än denna så vi kan räkna med >10 rundor, speciellt eftersom man 2002 
i tillägg till individuellt också tävlar i lag.) Där det vertikala stäcket representerar start/mål. 
Poängen var alltså man skulle kunna återanvända banprofilsbilden som då bara behövs lastas 
en gång. Om man i tillägg kunde lägga en bild av en cykel ovanpå så hade man en indikation 
på var någonstans respektive åkare befinner sig.     
 
 fig. 3 
Om denna ide fick godkännt så skulle man kunna bygga upp den grafiska delen av 
resultatvisningen med standardkomponenter (banprofil, cyckel) som kan genereras i standard 
HTML. För att demonstrera min ide byggde jag en statisk demo, där ett PHP skript hämtade 
data (resultaten från RBNS 2001) från en PostgrSQL database och genererade ett grafiskt 
gränssnitt i HTML. Prototypen föll i god jord (godkänd) hos arrangörerna och RedBull och 
jag kunde börja jobba med de dynamiska delarna av systemet. I och med detta är det i princip 
gjort en architecture baseline, detta betyder också att iteration 2 av elaboration fasen är 
avslutad. 
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3.3 Riskbehandling:  
 
1. Rapporteringen av data från posterna är ett orosmoment och andra alternativ utreds. 
Det visar sig snabbt att priset för automatisk rapportering från de olika posterna blir 
för högt, vidare så finns det oavsett bemannade poster längs hela banan som kan 
användas till annat än säkerhet. Eventuellt kan man tänka sig en kombination av 
automatisk och manuell rapportering.  
2. Framskrivningen av distansen kan baseras på ett antall olika data, tex hastighet mellan 
de två föregående kontroller, snitthastighet från förra varvet, snitthastighet så lång i 
tävlingen. Tester av de olika alternativen ska genomföras. Innan en distansen 
uppdateras för publicering ska den godkännas av  sekretariatet. 
3. Om banan förändras under tävlingens gång hur påverkar det systemet? Möjligheten 
finns men är inte trolig. 
4. Ett problem som kan få stor innverkan på systemet är målgången. Hur avslutas en 24 
timmars tävling på en 24 km rundbana? Publikmässigt är det negativt att ha en segrare 
2 timmar från mål, dessutom är det klara svagheter vid tävlingens slut. Hur  mäts en 
cyklist position på sista varvet.  
5. Vilka servrar ska systemet fysiskt ska implementeras på. Vi har bestämmt att vi i 
utgångspunkten inte vill drifta server för detta evenemang. Undersök vilka alternativ 
med PostgreSQL, PHP och Apache det finns. Eventuellt kan man lägga databasen på 
en annan fysisk server. För och nackdelar för att splitta systemet på olika servers 
behöver utredas. 
6. Detta system är bara en liten (men viktig) del av ett stort arrangemang med ca 100 
funktionärer, för att ha tillgång till all informasjon vill vi ha en representant i 
tävlingsledningen.  
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4. Construction 
4.1 Iteration 1 – Construction Baseline 
 
Målet med första iterationen är att färdigställa en baseline, i vårt fall betyder det att vi ska 
implementera Use Case Registrera rapportdata och Visa resultat. Med andra ord sagt vi ska 
kunna lägga in data och kunna visa fram resultat via internet. Arbetet med databasen 
resulterar i  datamodellen som visas i figur 5. 
 
 
 fig.5 
Det som vi vill visa är data som är jämförbara, dvs vi vill estimera varje åkares position vid 
gemensam given tidpunkt, därav tabellen tempvis. Den tabellen är alltså grunden för 
resultatrapporteringen, både resultat tabellen och den grafiska framställningen.  Klassdiagram 
och sekvensdiagram byggs blan annat med hjälp av Web Application Extensions (WAE)56 till 
UML. Nedan följer klassdiagram WAE och vanliga samt sekvensdiagram. 
                                                 
5 Conallen, J. 1999. Modeling Web Application Architectures  with UML,  Rational Software White paper. 
http://www.rational.com/products/whitepapers/index_all.jsp  
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6 Conallen, J. 1998. Modeling Web Application Design with UML,  Rational Software White paper. 
http://www.rational.com/products/whitepapers/index_all.jsp  
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Klassdiagram Visa Resultat 
 
 fig. 7 
Sekvensdiagram Visa Resultat 
 
 fig. 8 
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Hela iden bygger på att projecera deltagarna mot en bakgrund som visar banprofilen (fig. 3). 
Om man delar upp banan i x antall delar och låter varje del motsvara en cell i en tabell, kan 
man bygga upp hela den grafiska delen som en tabell som blir bredare och bredare ju längre 
tävlingen forskrider. Ban profilen kan läggas som en bakgrundsbild i tabellen se figur 6. 
 fig. 9 
 
Här visas tabellen med kantlinjer för att förenkla förståelsen,  varje cell motsvarar ca 1,7 km. 
Problem som man måste ta höjd för är tex. Hur representeras och detektera flera åkare med 
nästan samma avverkad distans, hur många rundor ska skrivas ut, mm. Frames används för att 
ge mer exakta distanser i tabellen under ”grafen”. Ledaren av tävlingen är alltid den cyklist 
befinner sig längst till vänster. Man ser på figur 10 kan man kan ”scrolla”  för att se åkare som 
ligger längre bort än ca 60km (i 1024x 768) från sista runda. Efter att ha testat och fått 
godkännt blir den färdiga baseline som figur. 10 under. 
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 fig. 10 
4.2 Iteration 2 – Framskrivning 
 
När åkarna passerar en kontroll registreras passeringstiden, denna rapporteras sedan till 
sambandscentralen som sammanställer en rapport som vidarebefodras till sekretariatet. En 
rapport per halvtimme ska lämnas till sekretariatet. Det betyder det att en åkare i värsta fall 
kan cyckla i 30 minuter utan att resultatet kommer att visas. För att kunna göra tävlingen mer 
intressant för publiken, har vi satt som mål att kunna ge en jämförbar distans för varje åkare 
vid en givna tidpunkter. Det betyder i praktiken att vi behöver estimera hur lång sträcka varje 
cyklist har tillryggalagt (xt) sedan sista kontroll (tn) passerades fram till 
framskrivningstidpunkt (t). 
xt = ∆t *  v där v är hastighet och ∆t  = t -  tn, där t väljs manuellt. 
Vi har 4 olika möjligheter att beräkna  v: 
•  v1;  vi låter hastigheten vara konstant för alla åkare  
 + enkel  
 - tar inte hänsyn till de individuella deltagarna 
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• v2 ;   genomsnittlig hastighet för åkaren mellan de två föregående kontrollerna 
 + tar hänsyn till deltagarens form 
 - tar inte hänsyn till banprofilen (tex utför följt av uppför) 
• v3 ; genomsnittlig hastighet för åkaren från start till föregående kontroll 
 + påverkas av långsiktig trend, åkarens form, och banprofil 
 - snabbare förändringar 
• v4 ; genomsnittlighastighet för åkaren sista varvet 
 + får med sig kortare trender 
 - cyklister kan ju ”gå inn i väggen” 
 
Förutom v1 så är det ingen större skillnad på resursbruket för uträkningen. Efter några tester 
väljer vi en kombination av v1 och v4, på första varvet använder vi v1 eftersom vi inte har 
något annat data tillgängligt. Valet av framskrivning är baserat på den relativa robustheten hos 
estomator v4 och att den har minst möjligheter för att bli helt fel. Vi bestämmer också att alla 
framskrivningar måste godkännas för att undgå orealistiska positioner för åkarna. Klass 
diagram och Sekvendiagram följer nedan. 
 
Klassdiagram Registrera/Uppdatera 
 
 fig. 11 
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fig. 12 
Sekvensdiagram Registrera/Uppdatera 
 
 fig. 13 
Åkarna har vid en given tidpunkt ett av 4 möjliga tilstånd (status), active, resting, disqualified, 
retired. De tävlande har bara möjlighet att vila vid start/målområdet och ska bara 
tilgodoräknas tilläggssträcka xt om statusen är i aktivt. 
Det genomförs ”White Box” tester där ett lopp genomförs i ”24” timmar med framskrivningar 
och rapporteringar. Testerna visar på ett stabilt system så vi går vidare till nesta fas. 
 
5. Transition  
 
 
I och med trasition fasen flyttar projektet (fysiskt) till Hemavan. Det är samma vecka som 
tävlingen. Starten går fredag kl 15.00 och målgången är lördag kl. 1500, och det finns 
fortfarande några olösta problem på vår risklista.  
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5.1 Iteration 1 – Målgång 
 
Det största har med målgången att göra. Hur avslutar man en 24 timmars tävling på en 2,5 mil 
lång bana? Det är ju trist om vinnaren befinner sig en dryg mil från målet vid målgång efter 
24 timmar! 
Tävlingsledningen och Ulf Mård (event ansvarig hos RedBull) samlas och går igenom olika 
alternativ. Förslagen är många och mer eller mindre bra.  
Till slut enas man om att:  
1. vid en given tidpunkt korta ned banan till ca 7 Km 
2. 24 timmar efter starten stängs rundningen och löparna går imål vid nästa passering. 
Detta för att samla fältet när målgången närmar sig och förhoppningsvis få några spurter mot 
sista rundning och mål. 
För systemets del betydde detta att det var tvungen att kunna hantera 2 olika banor. En del 
grundläggande förutsättningar hade förändrats och tidpressen börjarde göra sig gällande. Rent 
praktiskt betydde det att en hel del kod blev tvungen att skrivas om. Problemet löstes genom 
att en ny post (kortbana) las till, och en del valideringar utlämnades för den posten.  
I tillägg implementerades use case Administrera Deltagare, Administrera Poster och Visa 
Deltagare under iteration 1 i trasition fasen. 
Företaget Creative Software hade lovat att hjälpa oss med med server och support under 
dygnet tävlingen gennomförs. Tyvärr visar det sig att den server som installerats för detta 
ändamål inte har ett fungerande samspel mellan PHP och PostgrSQL. På grund av tidspress 
testar vi möjligheten att köra systemet på servern vi har använt för att utveckla systemet. Det 
som oroar oss är hur stor belastningen som kan förväntas. Enligt de som gjorde sytemet 2001 
bröt systemet ihop av stor trafik! Vi har svårt att få fram trovärdiga siffror  på belastningen. 
Men ett överslag visar att det inte borde bli allt för stor belastning och vi bestämmer oss för 
att använda utvecklingssystemet, men att övervaka det noggrannt. 
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5.2 Iteration 2 – Organisations test 
 
”White box” testningen har gjorts kontinuerligt under hela projektet. Behovet nu är att 
genomföra ett test med så stora delar ov organisationen som möjligt, under tävlings 
förhållanden. Sekretariat och sambandscentral är vid denna tidpunkt satt upp och i drift.  
Målet är tvådelat: 
1. Testa organisationen.  
2. Testa datasystemet. 
Det kan inte nog understrykas att dessa två delar kan inte jobba oberoende av varandra och 
samspelet mellan sekretariat och sambandscentral måste provas under ”autentiska” 
förhållanden. På grund av naturliga orsaker har vi inte möjlighet att sända ut 100 personer på 
fjället under ett dygn bara för att testa vårt datasystem.  
Under den simulerade tävlingen visar det sig att systemet i stort sett fungerar bra men 
utformningen av rapporterna som ska fyllas i måste förändras. Vidare ser vi behov för en mer 
grundläggande genomgång hos personalen i sambandscentralen för att öka förståelsen för de 
konsekvenser som brister i rapporteringen kan få. Dessa förändringar görs och vi anser att 
”Black Box” testningen för systemet är över. Organisationstestet har visat på svagheter som 
man nu har möjlighet att rätta upp. 
 
6. RedBull NonStop 2002 
 
Kl. 14.55 den 9 augusti 2002  vi är samlade i sekretariatet och väntar på startskottet, första 
registreringen borde vara ca 20 minuter bort. Vi samarbetar med en fotograf och en 
representant från playground, företaget som produserat och har ansvaret för den officiella 
RedBullNonStop siten. Resultatsidorna är en del , läs linkade, av den officiella  siten. 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt med färska bilder och information. Tävlingsdata samlas in 
av sambandcentralen och levereras till oss, registreras, framskrivs och finns tillgängliga på 
internät. En videokanon som står uppställd utanför sekretariatet och visar resultaten. Den 
grafiska resultatsidan får ett mycket positivt bemötande av publiken. Problem hör till och det 
första inträffar när det visar sig vara en skillnad mellan våra (sekretariatet) resultat och de 
resultat som visas i samband med varvningen i Start och Målområdet. Vi sätter en person på 
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arbetet med att hitta upphovet till skillnaden. Det mesta flyter bra fram till just före midnatt då 
den officiella RBNS sidan går ned på grund av att en servern i Danmark som vidarebefodrar 
mot www.redbullnonstop.com krachar. Nästan samtidigt börjar vårt system att visa mycket 
orealistiska framskrivnigar. Efter några timmar med debugging visar det sig att ett tal tolkas 
som tekst med ovanstående följdverkningar. Vi blir tvugna att genomföra vissa förändringar i 
koden som innebär att registreringen av slutfasen i tävlingen, dvs den korta banan kommer att 
ske manuellt. På morgonen kommer den danska servern upp igen och publiken kan följa med 
på tävlingen igen. Tävlingsledningen beslutar att den korta banan ska användas från klockan 
11.00. Vid övergången till kort bana uppstod ett problem som vi inte räknat med, skilja 
mellan korta och långa varv för de tävlande i övergången. Efter några hårda minuter fick vi 
ordning på resultatlistorna och tävlingen kunde avslutas på ett värdigt sätt. 
 
 
7. Konklusion 
 
I retroperspektiv har det visat sig att den förändringen som gjordes i koden i samband med 
målgången (2 banor) gav upphov till några av de problem som uppstod. Den testning som 
skulle gjorts efter dessa förändringar fick vi inte tid till att genomföra. Dessa förändringar 
blev genomförda på grund av dålig kommunikastion mellan utvecklare och uppdragsgivare / 
tävlingsledning. Vi talade helt enkelt olika språk och förstod inte varandra. De ansvariga för 
RBNS förstod inte vilka konsekvenser en förändring av förutsättnigar kan få för ett system 
som detta. Man kan naturligtvis argumentera med att systemet inte var robust nog och det 
finns en hel del sanning i det. Om man vill lägga skulden på någon så måste det bli mig, som 
systemutvecklare är det mitt ansvar att uppdragsgivare och andra stakeholders ska ha 
tillräcklig förståelse. Att vi trots allt kunde genomföra detta med äran i behåll har mina 
medarbetare7 i sekretariatet all ära för, utan de hade detta inte kunnat genomföras. 
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Appendix 1. Use Case 
 
 
Visa Resultat 
Projekt: RedBull Nonstop 2002 
Use Case Namn: Visa Resultat 
Use Case Author: Peter 
Version Number: 3 
  
Aktörer:  
 Initierar Publik 
 Samarbetande  
  
Beskrivning: Publiken ska visas resultatet av tävlingen från sista uppdateringen, grafiskt och I 
tabellform. Publik ska kunna välja klass 
Use Cases Referenser: Visa Deltagare 
Pre vilkår: Publik måste ha tilgång till internett. 
Post vilkår: Resultat visas via internett 
 
Typiskt händelseförlopp: 
 
Actor System 
1. Use Case Visa Resultat  initieras när linken till 
resultatsidorna aktiveras av Publik. 
 
 2. Visa en en skärmbild med resultaten för samtliga 
klasser I tabellform 
3. Klickar på länk till grafisk visning för klassen 
(män, kvinnor, lag) av intresse. 
 
 4. Visar en grafisk bild av resultatet samt resultatet 
I tabellform för den valda klassen.   
 
Undantag 
 
3.1 Väljer länk för deltagarinformasjon. – > Use Case Visa Deltagare 
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Registrera Rapportdata 
Projekt: RedBull Nonstop 2002 
Use Case Namn: Registrera Rapportdata 
Use Case Author: Peter 
Version Number: 5 
  
Aktörer:  
 Initierar Sekritariat 
 Samarbetande Sambandssentral 
  
Beskrivning: Sista passeringen av åkare ska registreras I databasen 
Use Cases Referenser: Framskriva Distans 
Pre vilkår: Tillgång till internet 
Post vilkår: Klar att  skriva fram distans 
         
  
Typiskt händelseförlopp: 
 
Actor System 
1. Use Case Registrera Rapportdata  initieras när 
Sekritariat loggar på administrasjonsdelen av 
systemet. 
 
 2. Visar föregående rapports data med Starnr, Post, 
tidpunkt , passertid och anmärkning. 
3. Sekretariat fyller I passertid, post, status och 
eventuell anmärkning. 
 
 4. Visar skärmbilden för Uppdateringstid.   
 
Undantag 
 
1.1 Felaktig Login. – Visa login skjema igen 
3.1 Data inkosistent 
3.1.1 Visa Felmedelande 
3.1.2 Tillbaka till föregående rapport   
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Framskriva Distans 
Projekt: RedBull Nonstop 2002 
Use Case Namn: Framskriva Distans 
Use Case Author: Peter 
Version Number: 4 
  
Aktörer:  
 Initierar Sekretariat 
 Samarbetande Sambandscentral 
  
Beskrivning: Distansen för deltagarna ska framskrivas till en given tidpunkt baserat på 
föregående varvs rundningstider. Målet är att få jämförbara tider för åkarna 
Use Cases Referenser: Registrera Rapportdata 
Pre vilkår: Registrera Rapportdata måste vara fullföjt och Sekretariatet måste vara 
påloggade. 
Post vilkår: Uppdaterade sträckor visas på resultat sidorna 
 
Typiskt händelseförlopp: 
 
Actor System 
1. Use Case Framskriva Distans initieras när 
Knappen Registrera trycks ned av Sekretariatet 
 
 2. Visa en en skärmbild och promptar för en 
 uppdateringstid 
3. Skriver in en uppdateringstid, klicka på Knappen 
 Uppdatera 
 
 4. Visa en tabell med Startnr, antal Km cycklat, 
antal Km framskrivet, Sista rapporttid, tid som det 
framskrivs till, Åkarens Status  
5. Kontrollerar att data är OK och klickar på 
Knappen Uppdatera Visning 
 
 6. Visa länk till Registrerings sida 
 
Undantag 
 
2.1 Inte påloggad – Avbryt med felmedelande 
2.1 Vill Registrera passeringar på nytt – Klikka länken 
4.1 Ogiltig framskrivnings tid – Visa felmedelande, gå tillbaka till skärmbild d¨r uppdateringstiden skrivs 
in 
4.1 Skriver inn fel tid – Går tillbaka till föregående skjärbild 
4.1 Vill Registrera passeringar på nytt utan att uppdatera visningen – Klikka länken 
 
  
 
 Fredrikke 2003, nr. 9  
Organ for FoU-publikasjoner 
 
25 
Fredrikke – Organ for FoU-publikasjoner – Høgskolen i Nesna 
 
Fredrikke er en skriftserie for mindre omfangsrike rapporter, artikler o.a som produseres 
blant  personalet ved Høgskolen i Nesna. Skriftserien er også åpen for arbeider fra 
høgskolens øvingslærere og studenter. 
 
Hovedmålet for skriftserien er ekstern publisering av Høgskolen i Nesnas FoU-
virksomhet. Høgskolen har ikke redaksjonelt ansvar for det faglige innholdet. 
 
 
Redaksjon  
Hovedbibliotekar 
 
 
Trykk 
Høgskolen i Nesna 
 
 
Omslag 
Grafisk design: Agnieszka B. Jarvoll 
Trykk: Offset Nord, Bodø 
 
Opplag 
Etter behov 
 
 
Adresse 
Høgskolen i Nesna 
8701 NESNA 
 
Tlf.: 75 05 78 00 (sentralbord) 
Fax: 75 05 79 00 
E-postmottak: ninfo@hinesna.no 
Oversikt utgivelser Fredrikke 
Hefter kan bestilles hos Høgskolen i Nesna, 8700 Nesna, telefon 75 05 78 00 
Bestilling via Internett: http://www.hinesna.no/bibliotek/skjema/bestilling_skriftserier/best_skjema2.htm 
 
Nr.  Tittel/forfatter/utgitt Pris  
2003/8 ”Kan du tenke deg å jobbe for Høgskolen i Bodø” : om Høgskolen i Nesnas etablering av 
informatikkutdanning i Mo i Rana / Geir Borkvik 
25,- 
2003/7 Lærerutdannere i praksisfeltet : hospitering i barnehage og grunnskole / Oddbjørn Knutsen (red.) 55,- 
2003/6 Teori og praksis i lærerutdanning / Hallstein Hegerholm 50,- 
2003/5 Nye perspektiver på undervisning og læring : nødvendige forskende aksjoner  med mål om bidrag 
av utvidet innhold i lærerutdanningen / Jan Birger Johansen 
30,- 
2003/4 ”Se tennene!” : barnetegning – en skatt og et slags spor / Nina Scott Frisch 35,- 
2003/3 Responsgrupper : en studie av elevrespons og gruppekultur - norsk i 10.klasse våren 2003 
Korgen sentralskole / Harald Nilsen  
80,- 
2003/2 Informasjonskompetanse i dokumentasjonsvitenskapelig perspektiv / Ingvill Dahl  40,- 
2003/1 "Det handler om å lykkes i å omgås andre" : evalueringsrapport fra et utviklingsprosjekt om 
atferdsvansker, pedagogisk ledelse og sosial kompetanse i barnehager og skoler i Rana, 
Hemnes og Nesna kommuner i perioden 1999-2002 / Per Amundsen 
80,- 
2002/1 Augustins rolle i Albert Camus' Pesten / Ole Henrik Hansen 35,- 
2001/6 Etniske minoritetsrettigheter og det liberale nøytralitetidealet / Ole Henrik Hansen 35,- 
2001/4 Evaluering av prosjekt "Skolen som grendesentrum" / Anita Berg-Olsen og Oddbjørn Knutsen 70,- 
2001/3 Fra Akropolis til Epidaurus / Tor-Helge Allern 40,- 
2001/2 Hvordan organisere læreprosessen i høyere utdanning? / Erik Bratland 45,- 
2001/1 Mjøs-utvalget og Høgskolen i Nesna : perspektiver og strategiske veivalg / Erik Bratland 30,- 
2000/11 Implementering av LU98 / Knut Knutsen 120,- 
2000/9 Moralsk ansvar, usikkerhet og fremtidige generasjoner / Kristian Skagen Ekeli 40,- 
2000/8 Er dagens utdanningsforskning basert på behavioristisk tenkning? : drøfting av TIMSS' 
læreplanmodell fra et matematikkdidaktisk synspunkt / Eli Haug 
90,- 
2000/7 Sosiale bevegelser og modernisering : den kommunikative utfordring / Erik Bratland 50,- 
2000/6 Fådeltskolen - "Mål og Mé" / Erling Gården og Gude Mathisen 60,- 
2000/4 Bidrar media til en ironisk pseudo-offentlighet eller til en revitalisering av offentligheten? / Erik 
Bratland 
40,- 
2000/3 FoU-virksomheten ved Høgskolen i Nesna : årsmelding 1998 / Hanne Davidsen, Tor Dybo og 
Tom Klepaker 
35,- 
2000/2 Maleren Hans Johan Fredrik Berg / Ann Falahat og Svein Laumann 150,- 
2000/1 TIMSS-undersøkelsen i et likestillingsperspektiv : refleksjoner rundt dagens utdanningssektor og 
visjoner om fremtiden / Eli Haug. 
30,- 
1999/2 Kjønn og interesse for IT i videregående skole / Geir Borkvik og Bjørn Holstad 20,- 
1999/1 Fortellingens mange muligheter : fortellingsdidaktikk med analyseeksempel / Inga Marie Haddal 
Holten og Helge Ridderstrøm. 
 
70,- 
 
